
ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.10.2017  года (нарастающим итогом)
МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район


	Наименование проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2017  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
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	15
	16

	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)
	1460 м
	1460 м
	
1056255,0
	928082,0
	93065,0
	35108,0
	
1056255,0
	928082,0
	93065,0
	35108,0
	
1056255,0
	928082,0
	93065,0
	35108,0
	0,0

	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  
	250 м
	250 м
	180865,0
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	180865,0
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	180865,0
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	0,0

	Итого
	1710 м
	1710 м
	1237120,0
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	1237120,0
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	1237120,0
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	0,0




	Глава администрации поселения        __________            _А.В.Гапоненков__ 
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________     _____Е.А.Шишла_____
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	

Исполнитель       Шишла Е.А.               8 813 79 66 334   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
от 01.10.2017 года 
соглашение от 42/150 от 15.02.2017
Ежеквартальный отчет 
Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

	1.
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2017 г.
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта

	МК заключен 
№ 7 от 08.08.2017

	1.2.
	Выполнение работ по благоустройству дорог
	Июль – Август 2017 г.
	Подрядная организация
	Ремонт, подсыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан
	Выполнена работа по благоустройству внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос. Запорожское

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС – 2 от 10.09.2017

	2.
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос. Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61, 62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2017 г.
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта

	[bookmark: _GoBack]МК заключен 
№ 7 от 08.08.2017

	2.2.
	Выполнение работ по благоустройству дорог
	Июль – Август  2017 г.
	Подрядная организация
	Ремонт, подсыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан
	Выполнена работа по благоустройству внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос. Запорожское

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС – 2 от 10.09.2017

	II. 
III. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС-2 от 10.09.2017 г, работы оплачены в полном объеме 15.09.2017

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет предоставлен 01.10.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановление № 109 от 15.05.2017 года о внесении изменений в МП, заключено доп. соглашение №1 от 01.06.2017



	
	Глава администрации поселения

__________/А.В.Гапоненков/
МП



