[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)
	1460 м
	1460 м
	
1056255,0
	928082,0
	93065,0
	35108,0
	
1056255,0
	928082,0
	93065,0
	35108,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  
	250 м
	250 м
	180865,0
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	180865,0
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	1710 м
	1710 м
	1237120,0
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	1237120,0
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




	И.о.главы администрации поселения        __________            _А.Г.Подрезов 
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________     _____Е.А.Шишла_____
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	

Исполнитель       Шишла Е.А.               8 813 79 66 334   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	


1

Приложение № 1
        к ежеквартальному отчету
                      от 01.01.2018 года 
соглашение от 42/150 от 15.02.2017

Ежеквартальный отчет 
Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский МР Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

	1.
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2017 г.
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта

	МК заключен 
№ 7 от 08.08.2017

	1.2.
	Выполнение работ по благоустройству дорог
	Июль – Август 2017 г.
	Подрядная организация
	Ремонт, подсыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан
	Выполнена работа по благоустройству внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос. Запорожское

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС – 2 от 10.09.2017

	2.
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос. Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61, 62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2017 г.
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта

	МК заключен 
№ 7 от 08.08.2017

	2.2.
	Выполнение работ по благоустройству дорог
	Июль – Август  2017 г.
	Подрядная организация
	Ремонт, подсыпка, планировка дорог, повышение комфортных условий проживания граждан
	Выполнена работа по благоустройству внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос. Запорожское

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС – 2 от 10.09.2017

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы  «Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС-2 от 10.09.2017 г, работы оплачены в полном объеме 15.09.2017

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет предоставлен 01.01.2018 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Запорожское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановление № 109 от 15.05.2017 года о внесении изменений в МП, заключено доп. соглашение №1 от 01.06.2017

	
	И.о. главы администрации поселения

__________/А.Г.Подрезов/
МП





ОТЧЕТ
(годовой) 
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
за  2017 год

	Наименование проекта
	Утверждено 
средств (рублей)
	Поступило средств (рублей) из:
	Расходы, подтвержденные документами (рублей)
	Неиспользованный остаток межбюджетного  трансферт, подлежащий возврату (рублей)
	Принятые бюджетные обязательства

	
	Обл. бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные источники
*
	обл. бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников**
	обл. бюджета
	мест.
бюджета
	внебюджетных источников**
	
	Контрагент
	Номер и дата договора
	Наименование работ
	Сумма договора, рублей
	Выполнено
работ, рублей
	Номер, дата акта выполненных работ
	Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)
	928082,0
	93065,0
	35108,0
	928082,0
	93065,0
	35108,0
	928082,0



	93065,0
	35108,0
	0,0
	ООО УК ОАЗИС
	МК № 7 от 08.08.17
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)
	
1021147,0
	
1021147,0
	КС 2 от 10.09.2017
	100

	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	158918,0
	15935,0
	6012,0
	0,0
	ООО УК ОАЗИС
	МК № 7 от 08.08.17
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  
	174853,0
	174853,0
	КС 2 от 10.09.2017
	100

	Итого
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	1087000,0
	109000,0
	41120,0
	0,0
	
	
	
	1196000,0
	1196000,0
	
	100




	* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц,  средства граждан, трудовые ресурсы 

	

И.о.главы администрации поселения   __________       __А.Г.Подрезов____
                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа    ___________   ___Е.А.Шишла______
                                                                 (подпись)       (фамилия, инициалы)
	

Согласовано:                                                                                                                                                                                            председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	

Исполнитель                    ____Е.А.Шишла________8 81379 66334___ 
                                                (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	_____________
	___________________ 
	
	

	
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________20___ года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к Отчету (годовому)
от 01.01.2018 года 
соглашение от 42/150 от 15.02.2017

	№ 
п/п
	Наименование проекта
	Единица измерения показателя результативности использования субсидии

	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная (710 м), пер.Псковский (325 м), ул.Новгородская (224 м), ул.Молодежная (201 м)
	м
	1460
	1460

	2
	Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  
	м
	250
	250





