
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	56 м
	56 м
	157000,00
	142700,00

	14300,00
	157000,00
	142700,00

	14300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	1 шт
	1 шт
	248750,00
	226100,00
	22650,00
	248750,00
	226100,00
	22650,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	10 шт
	10 шт
	279977,42
	254500,00
	25477,42
	279977,42
	254500,00
	25477,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	1600 м
	1600 м
	99082,00
	90000,00
	9082,00
	99082,00
	90000,00
	9082,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	1 шт
	1 шт
	365700,00
	332300,00
	33400,00
	365700,00
	332300,00
	33400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье
	255 м
	255 м
	281220,58
	41100,00
	240120,58
	279964,44
	41100,00
	238864,44
	279964,44
	41100,00
	238864,44
	0,00

	Итого
	56м
1шт
10 шт
1600 м
1 шт
255 м
	56м
1шт
10 шт
1600 м
1 шт
255 м
	1431730,00
	1086700,00
	345030,00
	1430473,86
	1086700,00
	343773,86
	279964,44
	41100,00
	238864,44
	0,00



	И.о.главы администрации  поселения:      _________          А.Г.Подрезов
                                                                        (подпись)     (фамилия, инициалы)
Руководитель Финансового органа:     _________             Е.А. Шишла
                                                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)
Исполнитель:                           Е.А. Шишла
8 813 79 66 334                 (фамилия, инициалы)
   (номер телефона)
	





Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет
Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 05.07.2018

	1.2.
	Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки пос. Пятиречье
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	Работы выполнены 20.08.2018

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 20.08.2018

КС-2 № 1 от 20.08.2018

	2.
	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 24.07.2018

	2.2.
	Выполнение работ по установке игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	Работы выполнены 21.08.2018

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 21.08.2018

КС-2 № 1 от 21.08.2018

	3.
	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 27.06.2018

	3.2.
	Выполнение работ по установке дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	Работы выполнены 06.07.2018

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 06.07.2018

КС-2 № 1 от 06.07.2018

	4.
	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 23.04.2018

	4.2.
	Выполнение работ по очистке канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	Май 2018 года
	Подрядная организация
	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	Работы выполнены 26.04.2018

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Май 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 26.04.2018

КС-2 № 04-2018 от 26.04.2018

	5.
	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 09.06.2018
10.07.2018

	5.2.
	Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в пос.Луговое
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	Работы выполнены 19.06.2018
14.08.2018

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 19.06.2018
14.08.2018
КС-2 № 1 от 19.06.2018;
№1 от 14.08.2018

	6.
	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 04.10.2018

	6.2.
	Выполнение работ по прокладке участка сети наружного водопровода в пос. Пятиречье
	Октябрь - Ноябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос. Пятиречье
	Работы выполнены 10.10.2018 

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь - Декабрь 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 10.10.2018 КС-2 №1 от 10.10.2018

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	После подписания акта выполненных работ
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Акт выполненных работ
	- КС-2 № 1 от 20.08.2018;
- КС-2 № 1 от 21.08.2018; 
- КС-2 № 1 от 06.07.2018;
- КС-2 № 04-2018 от 26.04.2018;
- КС-2 № 1 от 19.06.2018;
КС 2 №1 от 14.08.2018;
- КС-2 №1 от 10.10.2018

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет предоставлен 01.01.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	II-III квартал 
2018 г.
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Наиболее эффективное использование средств
	Дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2018 г.
№ 2 от 24.08.2018 г.





И.о.главы администрации поселения

___________/А.Г.Подрезов/

МП

ОТЧЕТ
(годовой)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления
полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз  «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований  Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год

	Наименование мероприятия
	Утверждено средств (рублей)
	Поступило средств (рублей) из:
	Расходы, подтвержденные документами (рублей)
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей)
	Принятые бюджетные обязательства

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	обл. бюджета
	местного бюджета
	обл. бюджета
	мест. бюджета
	
	Контрагент
	Номер и дата договора
	Наименование работ
	Сумма договора, рублей
	Выполнено работ, рублей
	Номер, дата акта выполненных работ
	Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	142700,00
	 14300,00
	 142700,00
	 14300,00
	 142700,00
	 14300,00
	0,0 
	ИП Куденко В.В. 
	 №13 от 05.07.2018
	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье 
	157000,00 
	 157000,00
	КС-2 № 1 от 20.08.2018 
	 100

	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	226100,00
	22650,00
	226100,00
	22650,00
	226100,00
	22650,00
	0,0
	ООО «КОММУНАЛЬЩИК-ЮГ»
	№14 от 24.07.2018
	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	248750,00
	248750,00
	КС-2 № 1 от 21.08.2018
	100

	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	254500,00
	25477,42
	254500,00
	25477,42
	254500,00
	25477,42
	0,0
	ООО «ПрофЭлектроСтрой»
	№8 от 27.06.2018
	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	279977,42
	279977,42
	КС-2 № 1 от 06.07.2018
	100

	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	90000,00
	9082,00
	90000,00
	9082,00
	90000,00
	9082,00
	0,0
	ООО «Чистый двор»
	№04-2018 от 23.04.2018
	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	99082,00
	99082,00
	КС 2 № 04-2018 от 26.04.2018
	100

	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	332300,00
	33400,00
	332300,00
	33400,00
	332300,00
	33400,00
	0,0
	ООО «Детский дворик»





ООО УК «ОАЗИС»
	№12 от 10.07.2018




№6 от 09.06.2018
	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое

Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое (основание)
	211551,00






154149,00
	211551,00






154149,00
	КС 2 №1 от 14.08.2018



КС-2 № 1 от 19.06.2018;





	100

	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье
	41100,00
	240120,58
	41100,00
	240120,58
	41100,00
	238864,44
	0,0
	ООО УК «ОАЗИС»
	№22 от 04.10.2018
	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье
	279964,44
	279964,44
	КС-2 №1 от 10.10.2018
	100

	Итого
	 1086700,00
	345030,00 
	 1086700,00
	 345003,00
	1086700,00 
	343773,86 
	 0,0
	 
	 
	 
	 1430473,86
	 1430473,86
	 
	100 



	И.о. главы администрации поселения    _________  А.Г. Подрезов
                                                                        (подпись)  (фамилия, инициалы)
[bookmark: _GoBack]Руководитель финансового органа       _________     Е.А. Шишла    
                                                                     (подпись)   (фамилия, инициалы)    
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Приложение 
к годовому отчету
муниципального образования Запорожское сельское поселение
за 2018 год



	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения показателя результативности использования субсидии
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	М.
	56
	56

	2
	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	Шт.
	1
	1

	3
	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	Шт.
	10
	10

	4
	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	М.
	1600
	1600

	5
	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	Шт.
	1
	1

	6
	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье
	М.
	255
	255



