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ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года 
(нарастающим итогом)


	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	56 м
	56 м
	157000,00
	142700,00

	14300,00
	157000,00
	142700,00

	14300,00
	157000,00
	142700,00

	14300,00
	0,00

	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	1 шт
	1 шт
	248750,00
	226100,00
	22650,00
	248750,00
	226100,00
	22650,00
	248750,00
	226100,00
	22650,00
	0,00

	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	10 шт
	10 шт
	279977,42
	254500,00
	25477,42
	279977,42
	254500,00
	25477,42
	279977,42
	254500,00
	25477,42
	0,00

	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	1600 м
	1600 м
	99082,00
	90000,00
	9082,00
	99082,00
	90000,00
	9082,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	1 шт
	1 шт
	365700,00
	332300,00
	33400,00
	365700,00
	332300,00
	33400,00
	365700,00
	332300,00
	33400,00
	0,00

	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье
	255 м
	0
	281220,58
	41100,00
	240120,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41100,0

	Итого
	
	
	1431730,00
	1086700,00
	345030,00
	1150509,42
	1045600,00
	104909,42
	1051427,42
	955600,00
	95827,42
	41100,00



	
И.о.главы администрации поселения:      _________  __________________
                                                                       (подпись)     (фамилия, инициалы)


Руководитель Финансового органа:     _________             ______________
                                                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)


Исполнитель:  
                        
__________________________________                                                                                                                                             (фамилия, инициалы  (номер телефона)
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Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет
Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 05.07.2018

	1.2.
	Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки пос. Пятиречье
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье
	Работы выполнены 20.08.2018

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 20.08.2018

КС-2 № 1 от 20.08.2018

	2.
	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 24.07.2018

	2.2.
	Выполнение работ по установке игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово
	Работы выполнены 21.08.2018

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 21.08.2018

КС-2 № 1 от 21.08.2018

	3.
	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 27.06.2018

	3.2.
	Выполнение работ по установке дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово
	Работы выполнены 06.07.2018

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 06.07.2018

КС-2 № 1 от 06.07.2018

	4.
	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 23.04.2018

	4.2.
	Выполнение работ по очистке канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	Май 2018 года
	Подрядная организация
	Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье
	Работы выполнены 26.04.2018

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Май 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 26.04.2018

КС-2 № 04-2018 от 26.04.2018

	5.
	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение муниципального контракта
	МК заключен 09.06.2018
10.07.2018

	5.2.
	Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в пос.Луговое
	Июль – Август 2018 года
	Подрядная организация
	Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое
	Работы выполнены 19.06.2018
14.08.2018

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Подписание акта выполненных работ
	Работы приняты 19.06.2018
14.08.2018
КС-2 № 1 от 19.06.2018;
№1 от 14.08.2018

	6.
	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье
	
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Заключение муниципального контракта
	Процедура проведена 20.09.2018, в связи с длительным проведением конкурсных процедур,  МК будет заключен 03.10.2018

	6.2.
	Выполнение работ по прокладке участка сети наружного водопровода в пос. Пятиречье
	Октябрь - Ноябрь 2018 года
	Подрядная организация
	Прокладка участка сети наружного водопровода в пос. Пятиречье
	В соответствии со сроками, предусмотренными МК

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь - Декабрь 2018 года
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Подписание акта выполненных работ
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	После подписания акта выполненных работ
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Акт выполненных работ
	В соответствии со сроками

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	II-III квартал 
2018 г.
	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО
	Наиболее эффективное использование средств
	Дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2018 г.
№ 2 от 24.08.2018 г.






И.о.главы администрации поселения

___________/А.Г.Подрезов/

МП
