Приложение №1

Отчет   об использовании субсидии, предоставленной в 2013 году из областного бюджета на проектирование объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры администрацией МО  Запорожское сельское поселение муниципального

образования  Приозерский муниципальный  район Ленинградской области по состоянию на 01.09.2015 год
	Наименование МО
	Наименование массива в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Включенных в проект (водоснабжение,

электроснабжение и т.п. 
	Размер предоставленной

субсидии

Руб.
	Размер использованной

субсидии

Руб.
	Размер

Предусмотренных средств муниципального бюджета руб.
	Размер

использованных средств муниципального бюджета руб. 
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта

наименован организации подрядчика сумма
	Наличие положит.

экспертизы (планируемая дата получения эксперт. проекта
	Остаток не использованной субсидии руб. с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)

	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский мун.район ЛО
	пос. Денисово
	Проектная  рабочая документация
	4 750 000,00/ 4 738 125,00
	0
	250 000,00/ 249 375,00
	0
	Мун. контр.№ 14 от 18.11.2013г.

ООО «Север»

4 987 500,00
	25.11.2015г
	4750000,00

В связи с заключением мун.контракта  в конце 2013 года, работы по контракту не выполнены
	Проектная документация готовится к сдаче в экспертизу

	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский мун.район ЛО
	пос.Луговое
	Проектная  рабочая документация
	4 750 000,00/ 2 681 363,63 
	0
	250 000,00/ 134 068,18
	0
	Мун. контр.№ 13 от 07.11.2013г.

ООО «СтройПремиум»

2 815 431,81
	10.08.2015г.
	Оплата производится только после получения положительной экспертизы
	Проектная документация сдана в экспертизу.

	ИТОГО:
	
	
	9 500 000,00/ 7 419 488,63
	
	500 000,00/ 134 068,18
	
	7 802 931,81
	
	9 500 000,00
	


Глава администрации                                                                                             В.В.Лестникова

Начальник сектора экономики и финансов                                                          Е.А.Шишла    
«01» сентября  2015 года
Отчет   об использовании субсидии, предоставленной в 2014 году из областного бюджета на проектирование объектов

инженерной и транспортной инфраструктуры администрацией МО  Запорожское сельское поселение муниципального

образования  Приозерский муниципальный  район Ленинградской области по состоянию на 01.09.2015 год
	Наименование МО
	Наименование массива в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Включенных в проект (водоснабжение,

электроснабжение и т.п. 
	Размер предоставленной

субсидии

Руб.
	Размер использованной

субсидии

Руб.
	Размер

Предусмотренных средств муниципаль

ного бюджета руб.
	Размер

использованных средств муниципаль

ного бюджета руб. 
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта

наименован организации подрядчика сумма
	Наличие положит.

экспертизы (планируемая дата получения эксперт. проекта
	Остаток не использованной субсидии руб. с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту ( по состоянию на первое число каждого месяца

	Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский мун.район ЛО
	пос. Денисово
	Проектные

Работы по проектированию инженерной и транспортной инфраструктуры
	4 750 000,00/ 1 540 900,65
	0
	250 000,00/ 81 100,04
	0
	Мун.контр.№13 от 27.10.2014г.

ООО «Объединение энергоменеджмент»

1622000,69
	25.11.2015г.
	4 750 000,00/ 1 540 900,65
Организация приступила к работам с 27.10.2014 года
	Проектная документация готовится к сдаче в экспертизу

	ИТОГО:
	
	
	4750000,00/    1 540 900,65
	
	237 500,00/ 81 100,04
	
	1 622 000,69
	
	4 750 000,00/ 1 540 900,65
	


Глава администрации                                                                                            В.В.Лестникова
Начальник сектора экономики и финансов                                                          Е.А.Шишла  
«01» сентября 2015 года

